



आज मिति २०८० साल कार्तिक २० गते अरुण गाउँपालिका कार्यालयको अध्यक्ष श्री शालिकराम खत्रीज्यूको अध्यक्षता आ. अ. अ. २० मा संचालित योजनाहरूको अरुण गाउँपालिका कार्यालयका जनप्रतिनिधि, कार्यरत शाखा प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा बैठक बसि निम्न निर्णयहरू गरियो ।

तपसिल

सि.न.	नाम	कार्यरत शाखा	पद	हस्ताक्षर
१	श्री शालिकराम खत्री	अरुण गा.पा.	गा.पा. अध्यक्ष	
२	श्री विनिता ढकाल	अरुण गा.पा.	गा.पा. उपाध्यक्ष	
३	श्री शालिकराम लुइटेल	योजना/प्रशासन/स्टोर	अधिकृत छैटौं	
४	श्री श्यामकुमार राई	उजुरी प्रशासक/राजस्व	अधिकृत छैटौं	
५	श्री रविन्द्र सापकोटा	कृषि शाखा	कृषि अधिकृत छैटौं	
६	श्री मोहन सिंह साउद	शिक्षा तथा खेलकुद	शिक्षा अधिकृत छैटौं	
७	श्री संजिव घिमिरे	प्रविधिक शाखा	इन्जिनियर	
८	श्री निरज कार्की	सूचना प्रविधि शाखा	सू.प्र.अधिकृत	
९	श्री तिलविक्रम तामाङ	रोजगार शाखा	रोजगार संयोजक	
१०	श्री धनवहादुर कार्की	प्रशासन/योजना शाखा ३ नं. बडा कार्यालय	ना.सु./वडा सचिव	
११	श्री केशव सापकोटा	आर्थिक प्रशासन शाखा	लेखापाल	
१२	श्री रुपक पुलामी	स्वास्थ्य शाखा	स्वास्थ्य संयोजक	
१३	श्री अर्जुनवहादुर विष्ट	पशुपंक्षी शाखा	प. स्वा. प्रा.	
१४	श्री देवीप्रसाद तिवारी	सहकारी शाखा	सहायक कर्मचारी	
१५	विष्णु राय	अ. ल. ए. - प्राविधिक शाखा		
१६	गोपाल राय	"	"	
१७	इन्द्रधर राय	"	"	
१८	मधन राय	"	"	
१९	डिल्ली कार्की	मार्ग		
२०	राम गिरी	अ. ल. ए. - प्राविधिक शाखा		
२१	राम बहादुर राय	मार्ग		
२२	राम गिरी	मार्ग		



प्रस्ताव नं. १ : आ.व २०७९/८० मा संचालित नया सडक विस्तार,सडक स्तरउन्नति, खानिपानी विस्तार, साना सिंचाई योजनाहरुको समीक्षा सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. १ : आ.व २०७९/८० मा संचालित नयाँ सडक विस्तार,सडक स्तरउन्नति, खानिपानी विस्तार, साना सिंचाई योजनाहरुको निम्न बमोजिम छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरियो।
निम्न:

१) सडक विस्तार तथा सडक स्तरउन्नति :

अरुण गाउँपालिका								
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय								
प्याउली, भोजपुर								
भौतिक पुर्वाधार तर्फ सडक स्तरउन्नतिको वार्षिक तुलनात्मक प्रतिवेदन								
सी न	वार्ड न	आ व २०७६/२०७७ सडक निर्माण लम्बाई (मि)	आ व २०७७/२०७८ सडक निर्माण लम्बाई (मि)	आ व २०७८/२०७९ सडक निर्माण लम्बाई (मि)	आ व २०७९/८० सडक निर्माण लम्बाई (मि)	आ व २०७९/८० सम्म जम्मा सडक निर्माण लम्बाई (मि)	थप प्रतिशत जम्मा सडक स्तरउन्नति लम्बाई (मि)	कैफियत
१	वार्ड न १	७५००	६०००	५०००	२५००	२१०००	१२%	११०००
२	वार्ड न २	४०००	३३००	२९००	२९००	१३१००	२२%	९०००
३	वार्ड न ३	३५००	४०००	२५००	१२००	११२००	११%	६५००
४	वार्ड न ४	२५००	१७००	१०००	२५००	७७००	३२%	४०००
५	वार्ड न ५	२६५०	४०००	३०००	२९६०	१२६१०	२३%	४३००
६	वार्ड न ६	२३५१	६०५०	३३००	३१००	१४८०१	२१%	५३६२
७	वार्ड न ७	३८९२	१२००	२९००	३९५०	१००४२	३०%	६०००
	जम्मा	२६३९३	२६२५०	१९८००	१८३१०	९०७५३	२२%	४६१६२

२) खानेपानी योजना :

अरुण गाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

प्याउली, भोजपुर

भौतिक पुर्वाधार खानेपानी विस्तार प्रतिवेदन

सी न	वार्ड न	आ व २०७८/२०७९ सम्म घर धुरी संख्या	आ व २०७९/८० घर धुरी संख्या	आ व २०७९/८० सम्म जम्मा घर धुरी संख्या	थप प्रतिशत	कैफियत
१	वार्ड न १	१५०	७०	२२०	३२%	
२	वार्ड न २	२००	८०	२८०	२९%	
३	वार्ड न ३	२००	९५	२९५	३२%	
४	वार्ड न ४	१००	७५	१७५	४३%	
५	वार्ड न ५	२००	६०	२६०	२३%	
६	वार्ड न ६	३००	५०	३५०	१४%	
७	वार्ड न ७	५०	३०	८०	३८%	
	जम्मा	१२००	४६०	१६६०	३०%	

३) साना सिंचाई योजना :



अरुण गाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

प्याउली, भोजपुर

साना सिंचाई समीक्षा प्रतिवेदन

सी न	योजनाको नाम	साझेदारीको क्षेत्र	लागत अनुमान रु	जम्मा भुक्तानी	प्रगति	कैफियत
१	पोखरी कुलो सिंचाई योजना	सिंचाई	३३,१२,१२३	२६,८४,२६८	८१%	
२	लागुवा खोला सिंचाई योजना	सिंचाई	१३,०९,१४९	११,०९,६३१	८४%	

प्रस्ताव नं. २ : आ.व २०७९/८० मा संचालित वार्षिक योजनाहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

निर्णय नं. २ : आ.व २०७९/८० मा संचालित नयाँ वार्षिक योजनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष लेखा शाखा बाट प्राप्त खर्च तथा प्रगतिको प्रतिवेदन अनुसार छलफल तथा समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरियो।